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Toiminnallisen opinnäytetyön tuotos oli palvelukuvaus Sisäilmatalo Kärki Oy:n tarjoa-
masta sisäilmavalvoja palvelusta uudisrakentamisessa. Tuotos on osa yrityksen laadun-
hallintajärjestelmää ja sitä käytetään apuvälineenä sisäiseen kouluttamiseen ja palvelun
kehittämiseen.
Palvelukuvaus sisältää sisäilmavalvojan työtehtävät uudisrakennushankkeen eri vai-
heissa. Tuotoksessa tietoperustana käytetyt viralliset ohjeistukset sisältävät terveellisen
sisäilman luokitukset ja käytännön toteutuksen ohjeistukset. Lisäksi lähteenä on käytetty
yritykseltä saatuja kokemuksia sisäilmavalvonnasta.
Kehitysehdotuksena tuotoksesta tulisi tehdä myös korjausrakentamiseen soveltuva oh-
jeistus. Tuotoksessa mainittuja asiakirjoja voisi kehittää ja täydentää paremmin vastaa-
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The output of this thesis was a service description for Sisäilmatalo Kärki Oy's indoor air
inspector -service in new construction. The output is a part of the company's quality
management system and it is used as a tool in internal training and for improving this
service.
The service description includes the tasks of an indoor air inspector at different stages of
a new construction project. The output is based on the official guidelines of healthy in-
door air classifications and guidelines for practical implementation. A big part of the out-
puts data is also the company’s own experiences of the indoor air inspector tasks.
For further development it would be useful to continue this output with an indoor air in-
spector -service in renovation. The documents that are mentioned in the output should
also be recreated and complemented to meet better the company’s needs. The compa-
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Liite 1 Uudisrakentamisen sisäilmavalvonnan palvelukuvaus
51 Johdanto
Tämä opinnäytetyö tehtiin Sisäilmatalo Kärki Oy:n toimeksiantona. Sen tarkoi-
tuksena oli määritellä heidän tarjoamansa sisäilmavalvoja -palvelun prosessi ja
laajuus. Työn avulla voidaan myös mahdollisesti löytää palvelun kehittämisen
kohteet ja puutteet nykyisessä toiminnassa. Sisäilmavalvonta-palvelu on täysin
uusi markkinoilla. Valvonta keskittyy sisäilmaongelmien ehkäisemiseen uudis-
rakentamisessa. Tuotos, joka yritykselle tehtiin sisältää kuvauksen sisäilmaval-
vojan työstä. Sen tarkoituksena on määritellä ja selventää yrityksen omalle hen-
kilökunnalle, mitä kaikkea tähän työnkuvaan kuuluu.
Opinnäytetyössä käytetty tietoperusta ja palvelun määrittäminen pohjautuvat
yritykseltä saatuun tietoon, työharjoittelusta saatuihin kokemuksiin, RT-
kortteihin Sisäilmastoluokitus 2008 (RT 07-10946 2008), Talonrakennushank-
keen kulku (RT 10-10387 1989), Terveen talon toteutuksen kriteerit asuntora-
kentamiselle ja toimitilarakentamiselle (RT07-10805 2003; RT07-10832 2004) ja
Sisäilmayhdistyksen sisäilmaoppaisiin 2,6,7 ja 9 (Sisäilmayhdistys ry
2003;2004;2008;2010). Vaikka ohjeista ja oppaista on saatu paljon tietoa opin-
näytetyötä varten, tärkeimpänä tietona koettiin yrityksen omat kokemukset ja
toimintatavat sisäilmavalvonnasta.
Sisäilmavalvojan työhön liittyvistä aiheista on tehty paljon opinnäytetöitä. Esi-
merkiksi rakentamisvaiheen puhtaudenhallinnasta on tehty useita tarkastuslisto-
ja käytännön työn avuksi. Tämä opinnäytetyö kuitenkin yhdistää puhtauden-,
kosteuden- ja tiiviydenhallinnan koko rakennushankkeen ajalta. Tämä tarkoittaa
sitä, että sisällöllisesti opinnäytetyö käsittelee myös suunnitteluvaiheessa ja
käyttöönottovaiheessa tarvittavat toimenpiteet, jotta rakennuksen sisäilman ter-
veellisyys voidaan varmistaa.
61.1 Tausta
Sisäilmaongelmat ovat saaneet viimeisimpinä vuosina laajasti valtakunnallista
huomiota. Uutisia julkisten kohteiden sisäilmaongelmista julkaistaan paljon, ku-
ten Tampereen kaupungin laajoista sisäilmaselvityksistä (Palomaa, 2014). Yksi-
tyisten tahojen omistamien rakennusten sisäilmaongelmat eivät näy niinkään
mediassa, vaan kasvaneena asumiseen liittyvien riitatapausten määränä Kulut-
tajariitalautakunnassa (Boxberg, 2013). Sisäilmaongelmien syyt vaihtelevat ra-
kennuksen iän ja rakennustapojen mukaan. Esimerkiksi vanhoissa rakennuk-
sissa ongelmat johtuvat useimmiten aikakaudelle tyypillisistä rakennustavoista,
joista osa nykytietämyksen valossa ei ole enää hyvän rakennustavan mukaisia
(Kosteus- ja hometalkoot, 2012). Uusissa rakennuksissa ongelmat johtuvat
enemmän rakentamisen aikaisista virheistä (Tiilikainen, 2014).
Sisäilmaongelmien takia aloitettiin kosteus- ja hometalkoot vuonna 2009, joka
oli ympäristöministeriön valtakunnallinen toimintaohjelma, jonka tarkoituksena
oli tervehdyttää suomalainen rakennuskanta kosteus- ja homevaurioista. Oh-
jelma päättyi vuonna 2015 ja siihen tulee jatkoa hallituksen tulevassa rakennus-
terveys-hankkeessa (Valtioneuvosto 2016). Kosteus- ja hometalkoot ovat teh-
neet paljon julkaisuja, ohjeistuksia ja tiedon lisäämistä yhteiskunnassa
homeongelmien kaitsemiseksi. Kosteus- ja hometalkoot toikin esille kehityseh-
dotuksia sisäilma-asioiden hoitoon kunnissa tutkimuksessaan ”Kehitysehdotuk-
sia kuntien julkisten rakennusten sisäilmaongelmien vähentämiseksi ja ennalta-
ehkäisemiseksi 30.12.2013”. Sen loppupäätelmissä esitetään esimerkiksi
kunnan työntekijöille lisää koulutusta sisäilma-asioista ja pätevyysvaatimuksia
asiantuntijoina toimiville. Pätevyysvaatimukset ovatkin jo vireillä hyvää tahtia.
Korjausrakentamiseen liittyvät uudet pätevyydet ovat kosteusvaurion korjaus-
suunnittelija ja korjaustyön työnjohtaja, rakennusterveysasiantuntija, sisäilma-
asiantuntija ja kosteusvaurion kuntotutkija (Sisäilmayhdistys ry, 2016). Uudisra-
kentamisessa ei kuitenkaan vaadita pätevyyksiä, joilla todennettaisiin raken-
nushankkeen osapuolten osaaminen sisäilman laatuun vaikuttavista tekijöistä ja
sisäilmaongelmien ennaltaehkäisemisestä.
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ohjeissa ja säädöksissä. Kaikkea saatavilla olevaa materiaalia on kuitenkin lä-
hes mahdoton lukea ja sisäistää, mutta se pitää ymmärtää, että samanlaisia
asioita käydään läpi useissa lähteissä. Näitä asioita on kuitenkin koottu kolmeen
teokseen, jotka on tarkoitettu paremman sisäilman tekemiseen: Sisäilmasto-
luokitus 2008 (RT 07-10946 2008) ja Terveen talon toteutuksen kriteerit asunto-
rakentamiselle (RT 07-10832 2004) ja toimitilarakentamiselle (RT 07-10805
2003). Näillä ohjeilla asetetaan laatuvaatimuksia sisäilmanlaadulle ja sen toteu-
tukselle ja niitä voidaan käyttää uudisrakentamisen lisäksi soveltuvin osin myös
korjausrakentamisessa.
Sisäilmastoluokitus 2008 ohjaa sisäilmastoon vaikuttavissa asioissa, kuten
lämmitys- ja ilmastointijärjestelmän suunnittelussa, antamalla ohjeita rakennus-
töiden suorittamiseen ja asettamalla vaatimuksia käytetyille materiaaleille sekä
rakennuksen käytölle ja kunnossapidolle. Tavoitteena tällä ohjeistuksella on
tehdä rakennuksista terveellisempiä ja viihtyisämpiä. Ohje sisältää 4 luokittelua
rakennuksille: sisäilmastoluokat S1, S2 ja S3, rakennustöiden puhtausluokat P1
ja P2, ilmanvaihdon puhtausluokat P1 ja P2 sekä rakennusmateriaalipäästöluo-
kat M1, M2 ja M3. (RT 07-10946 2008.)
Terveen talon toteutuksen kriteerit -julkaisuja on tehty asuntorakentamiselle ja
toimitilarakentamiselle. Niissä esitetään rakennushankkeen eri vaiheissa huo-
mioon otettavia asioita, kun käytetään Sisäilmastoluokitus 2008:n (RT 07-10946
2008) mukaisia luokituksia. Käytännössä Terveen talon toteutuksen kriteerit -
julkaisut ovat tarkastuslistoja rakennushankkeen eri osapuolille ja vaiheille.
(RT07-10805 2003; RT07-10832 2004.)
Opinnäytetyön toimeksiantaja, Sisäilmatalo Kärki Oy, tarjoaa sisäilmavalvonta -
palvelua kaikkiin rakennushankkeisiin. Yrityksessä huomattiin, että uudisraken-
tamisessa on puutteita sisäilmaongelmien ennaltaehkäisemisessä. Sisäilmaon-
gelmia pyritään ennaltaehkäisemään asettamalla paljon tavoitteita rakentami-
selle esimerkiksi Sisäilmastoluokitus 2008:n (RT 07-10946) mukaisia
laatuvaatimuksia. Vaatimuksien mukaan ei kuitenkaan osata täysin rakentaa,
vaikka niiden ensimmäiset versiot on julkaistu jo 20 vuotta sitten. Tämä näkyy
8alle 10 vuotta vanhojen julkisten rakennusten korjaamisena, kuten esimerkiksi
Kanniston koulun Vantaalla. (Tervo, 2014). Kanniston koulu on vuonna 2011
rakennettu koulu, jossa todettiin lapsilla ja opettajilla sisäilmaongelmiin yhdistet-
tyä oireilua. Vahanen Oy:n tekemissä tutkimuksissa selvisi, että lattiapinnoitteen
alla on normaalista poikkeavaa kosteutta, mikä tarkoittaa sitä, että lattiapinnoite
on asennettu liian märälle betonille. Näiden ohjeiden ja sisäilmavalvojan roolin
onkin tarkoitus parantaa uudisrakentamisen laatua, jotta tulevaisuudessa si-
säilmaongelmia esiintyisi vähemmän.
1.2 Opinnäytetyön tavoite
Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda Sisäilmatalo Kärki Oy:lle palvelukuvaus
heidän tarjoamastaan valvontapalvelusta uudisrakentamiskohteissa. Yritys on
tehnyt vastaavanlaista valvontaa aikaisemminkin, mutta palvelun laajuutta ei ole
vielä tarkasti määritelty. Palvelulle on annettu yrityksessä nimike sisäilmavalvo-
ja.
Palvelukuvauksen tehtävänä oli selventää sisäilmavalvojan työtehtäviä ja toimia
oppaana uusille työntekijöille. Sisäilmavalvojan palvelukuvaus tulee olemaan
osa Sisäilmatalo Kärki Oy:n laadunhallintajärjestelmää.
1.3 Menetelmät
Tämä on toiminnallinen opinnäytetyö, johon kuuluu toimeksiantajalle, Sisäilma-
talo Kärki Oy:lle, tehty tuotos ”Uudisrakentamisen sisäilmavalvonnan palveluku-
vaus” (Liite 1), sekä opinnäytetyöraportti. Opinnäytetyön aihetta ideoitiin yhdes-
sä Sisäilmatalo Kärki Oy:n kanssa. Aluksi oli tarkoitus tehdä koulutuspaketti
uudis- ja korjausrakentamisen sisäilmavalvonnasta. Opinnäytetyötä varten han-
kittiin paljon taustatietoa sisäilman laatuun vaikuttavista tekijöistä ja tutkittiin
aiemmin tehtyjä opinnäytetöitä mm. sisäilmakorjauksista ja niiden laadunhallin-
nasta. Selvitimme myös, onko vastaavanlaista sisäilmavalvonta-palvelua jos-
sain käytössä tai onko tämän tyyppisestä palvelusta tehty julkaisuja. Tässä vai-
9heessa huomasimme, että palvelu on täysin uusi asia markkinoilla. Taustatie-
doista selvisi myös, että uudis- ja korjausrakentamisen laadunhallinnan mene-
telmät eroavat selvästi toisistaan, minkä takia rajasimme opinnäytetyön koske-
maan vain uudisrakentamista. Kaiken tämän jälkeen koulutuspaketti
muokkaantuikin palvelunkuvaukseksi. Mikäli olisimme luoneet koulutuspaketin,
olisi se sisältänyt palvelunkuvaukseen liittyvän työn, mutta myös vaatinut
enemmän käytännön kokemusta ja tiedonkeruuta. Tulimme siihen tulokseen, et-
tä pelkästään palvelukuvaus on riittävän laaja opinnäytetyöksi.
Tämän jälkeen pyrimme vielä syventymään aiheeseen käyden läpi paljon erilai-
sia julkaisuja. Tärkeimmiksi lähteiksi kuitenkin osoittautuivat Sisäilmastoluokitus
2008 sekä Terveen talon toteutuksen kriteerit – julkaisut. Eniten tietoa palvelu-
kuvaukseen saatiin kuitenkin Sisäilmatalo Kärki Oy:n työntekijöiltä ja heidän ai-
kaisemmista kokemuksista sisäilmavalvojan tehtävistä uudisrakennus kohteis-
sa. Myös oma työharjoittelussa saatu työkokemus sisäilma-asioista helpotti
aiheeseen paneutumista. Käytännössä opinnäytetyö muodostui Sisäilmasto-
luokitus 2008:n laatuvaatimusten aiheuttamien käytännön toimien ja Sisäilmata-
lo Kärki Oy:n käytännön kokemuksien yhdistämisestä palvelunkuvaukseksi.
Tämän jälkeen aloitettiin tuotoksen kirjoittaminen. Kirjoittamisen aikana kävim-
me Sisäilmatalo Kärki Oy:n pitämässä P1-koulutuksessa, joka pidettiin erään
uudiskohteen työmaahenkilökunnalle. Tämän lisäksi pidimme palavereita toi-
meksiantajan kanssa useasti koko kirjoitusprosessin aikana.
1.4 Rajaus
Tuotos käsittelee vain uudisrakentamista. Siitä ei voitu tehdä yleisesti toimivaa
myös korjausrakentamiseen, koska hankkeet eroavat jo alkuvaiheessa paljon
toisistaan. Haasteita rajaukseen toi se, kuinka tarkkaa käytännön toimintaa ku-
vaamme tuotoksessa. Tätä rajausta hioimme koko kirjoitusprosessin ajan toi-
meksiantajan kanssa. Tuotoksessa sisäilmavalvojan tehtävät keskittyvät puh-
tauden-, kosteuden- ja tiiveydenhallintaan. Sisäilmastoluokituksessa 2008 (RT
07-10946 2008) on myös laatuvaatimukset valaistus- ja äänitekniikalle ja ilman-
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vaihdon teknisille suunnitteluarvoille, mutta nämä asiat rajattiin sisäilmavalvojan
tehtävistä pois.
2 Sisäilmatalo Kärki Oy
Sisäilmatalo Kärki Oy on Joensuussa vuonna 2013 perustettu sisäilma-alan
asiantuntijayritys. Yrityksen toiminta-ajatuksena on, että ihminen voi hyvin ja
hengittää hyvää ilmaa niin kotona, päiväkodissa, koulussa kuin myös työpaikal-
la ja julkisissa kiinteistöissä asioidessaan. Yritys keskittyy tarkastelemaan kaik-
kia sisäympäristöön vaikuttavia tekijöitä ja rakennuksia kokonaisuuksina, yksit-
täisten ongelmien ratkaisemisen sijaan.
Sisäilmatalolla on neljällä toimipaikalla kokeneita sisäilma- ja rakennustekniikan
sekä terveellisen rakentamisen asiantuntijoita, yhteensä 19 henkilöä. Toimipai-
kat sijaitsevat Vantaalla, Lappeenrannassa, Joensuussa ja Kuopiossa. Sisäil-
matalon asiantuntijat selvittävät ja tutkivat sisäilmahaittojen aiheuttajia, laativat
korjaussuunnitelmia sekä valvovat korjauksia. Tämän lisäksi asiantuntijat hallit-
sevat P1-rakentamisen suunnittelupöydältä rakennustyömaalle ja käytön aikai-
seen laadun varmistamiseen. Yrityksellä on laaja sisäilma-alan kokemusta
omaava yhteistyöverkosto mm. LVI-suunnittelijoiden, siivousalan asiantuntijoi-
den, purku- ja rakennusurakoitsijoiden, lääketieteen ammattilaisten ja työyhtei-
sökehittäjien kanssa, joka mahdollistaa laajan palveluverkon tuottamisen ja yri-
tyksen asiantuntijuuden kehittämisen.
Sisäilmatalon palveluihin kuuluvat myös alaan liittyvä koulutus ja konsultointi
sekä kehitystehtävät/-hankkeet. Yritys osallistuu aktiivisesti alan yleiseen kehit-
tämiseen, pyrkii tutkimaan alaan liittyviä selvittämättömiä asioita sekä vahvista-
maan alan ammattitaitoisen osaamisverkoston syntymistä kattavasti maaham-
me.  Keskeisimmät käynnissä olevat kehityshankkeet ovat ympäristöministeriön
Kosteus- ja hometalkoiden tiivistyskorjaukset, YM28-kuntotutkimusoppaan päi-
vittäminen ja Työsuojelurahaston erillishankkeet. Merkittävimmät kehityshank-
keet, joissa yrityksen asiantuntijat ovat olleet luomassa uusia käytäntöjä sisäil-
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ma-alalle, ovat mm. Homevaurioituneen rakennusmateriaalin puhdistusohje ra-
kenneosille, joita ei voi poistaa (Kosteus- ja hometalkoot 2013) ja Tilaajan ohje
sisäilmasto-ongelman selvittämiseen (Työterveyslaitos 2012).
3 Luokitukset ja rakennushankkeen kulku
3.1 Sisäilmastoluokitus 2008
Sisäilman laatuun liittyvä ensimmäinen julkaisu tehtiin vuonna 1995 ”Sisäilmas-
ton, rakennustöiden ja pintamateriaalien luokitus”. Tämä päivitettiin vuonna
2001 julkaisulla ”Sisäilmastoluokitus 2000”. Nykyinen voimassa oleva julkaisu
”Sisäilmastoluokitus 2008” julkaistiin vuonna 2009. Tämän julkaisun kehittämi-
seen ovat vaikuttaneet väitöskirjatutkimukset (Tuomainen 2001; Järnström
2007), joiden mukaan ”sisäilmaston laatua voidaan parantaa käyttämällä sisäil-
mastoluokituksen tavoitteita ja noudattamalla sen ohjeita”. Tästä syystä uusim-
masta julkaisusta on tehty tarkempi ja yksityiskohtaisempi esimerkiksi ilman-
vaihdon ja lämpöolojen tavoitteellisia arvoja täsmentämällä ja rakennustöiden
puhtaudelle asetetuilla mitattavilla tavoitteilla. Tarkennukset perustuvat uusim-
piin tutkimuksiin ja kansainvälisiin standardeihin. Uutena asiana julkaisuun on
otettu mukaan myös ääni- ja valaistusominaisuuksille tavoitteet. (RT07-10946
2008, 2.)
RT-kortti 07-10946 eli Sisäilmastoluokitus 2008 sisältää 4 luokittelua rakennuk-
sille: Sisäilmastoluokat S1, S2 ja S3, rakennustöiden puhtausluokat P1 ja P2,
ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokat P1 ja P2 sekä rakennusmateriaalipääs-
töluokat M1, M2 ja M3. Näiden luokitusten alle on annettu tarkennettuja tavoi-
tearvoja lämpöolosuhteille, ilman laadulle, ääniolosuhteille ja valaistukselle. Jul-
kaisu kertoo myös luokitukselle tarkennettuja käytännön asioita ja ohjeistuksia.
(RT07-10946 2008.)
Sisäilmastoluokat on jaettu kolmeen osaan: S1 yksilöllinen sisäilmasto, S2 hyvä
sisäilmasto ja S3 tyydyttävä sisäilmasto. S1-luokassa sisäilman laadun täytyy
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olla erittäin hyvä eikä tiloissa saa olla havaittavia hajuja. Sisäilmaan yhteydessä
olevissa tiloissa tai rakenteissa ei myöskään saa olla ilman laatua heikentäviä
vaurioita tai epäpuhtauslähteitä. Sisätilojen lämpöolojen täytyy olla viihtyisät ei-
kä siellä saa ilmetä vetoa tai ylilämpenemistä. Tilojen käyttäjien täytyy pystyä
hallitsemaan lämpöoloja. Tiloissa tulee olla myös käyttötarkoituksen mukaiset
erittäin hyvät ääniolosuhteet ja hyvien valaistusolosuhteiden lisäksi myös yksi-
löllisesti säädettävä valaistus. (RT07-10946 2008,4.)
Käytännössä S1-luokka tarkoittaa, että tiloissa täytyy olla tilakohtaiset lämmön-
säätimet ja rakennuksessa ei esiinny ylilämpenemistä. Sitä voidaan hallita esi-
merkiksi jäähdytyksellä tai tiloja viilentävillä suunnitteluratkaisuilla. Luokassa
asetetaan myös vaatimuksia materiaaleille ja niistä tuleville päästöille ja hajuille.
Sisätilat ja sisäilmaan yhteydessä olevien rakenteiden täytyy olla myös hyvin
puhtaat rakentamisen aikana syntyneestä pölystä ja kosteudenhallinta tulee
suunnitella ja toteuttaa huolellisesti rakentamisen aikana. (RT07-10946 2008.)
S2-luokassa tilan sisäilman laadun on oltava hyvä eikä tiloissa saa olla häiritse-
viä hajuja. Sisäilmaan yhteydessä olevissa tiloissa tai rakenteissa ei saa olla il-
man laatua heikentäviä vaurioita tai epäpuhtauslähteitä. Lämpöolojen tulee olla
hyvät ja vetoa ei tulisi yleensä esiintyä. Ylilämpeneminen on mahdollista kesä-
päivinä. Tiloissa on niiden käyttötarkoituksen mukaiset hyvät ääni- ja valaistus-
olosuhteet. (RT07-10946 2008,4.)
Erona S2- ja S1-luokalla on, että S2-luokassa on löysemmät puhtausvaatimuk-
set rakentamisen aikana varsinkin ilmanvaihtotuotteiden asennuksen osalta.
Myöskään jäähdytyksen järjestäminen ei ole välttämätöntä. Alla olevassa ku-
vassa 1 on esitetty sisäilmastoluokat S1 ja S2 ja niiden osakokonaisuuksien
vaatimustasot. S3-luokassa tilan sisäilman laatu ja lämpöolot sekä valaistus- ja




Kuva 1. Terveen talon toteutuksen kriteerit toimitilarakentamiselle (RT 07-10805
2003, 2).
Rakennustöiden puhtausluokituksia ovat P1- ja P2-luokat. Näiden luokkien ero
on, että P1 asettaa puhtaudelle erityisvaatimuksia rakentamisen aikana, kun
P2-luokka vastaa normaalia hyvän rakentamisen mukaista käytäntöä. P1-
luokassa rakentamisen aikana pyritään tuottamaan mahdollisimman vähän pö-
lyä ja likaa. Se vaatii myös suojaamaan rakennusmateriaalit lialta, pölyltä ja
kosteudelta kuljetuksen, varastoinnin ja asennustyön aikana. P1-luokka vaatii
jakamaan rakennuksen lohkoihin/osastoihin. (RT07-10946 2008.)
Rakennustöiden puhtausluokassa P1 rakennukselle on asetettu tarkat puhtaus-
vaatimukset kahdessa vaiheessa, ennen toimintakokeita ja ennen käyttöönot-
toa. Ennen toimintakokeita osastot tulee olla puhdistettu irtoliasta ja pölystä ala-
kattotiloista, seinäpinnoilta ja lattiapinnoilta. Puhtaudelle on asetettu sallitut
pölykertymän määrät (%). Määrät voidaan tarkastaa joko visuaalisesti tai pöly-
kertymämittarilla. Toimintakokeita ei saa aloittaa ennen kuin kaikki osastot on
tarkastettu ja hyväksytty vaatimusten mukaisiksi. Kun yksittäinen osasto on
saanut hyväksynnän, tulee se merkitä selkeästi ympärillä oleviin osastoihin
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nähden. Tämän tilan tulisi olla ylipaineinen ympärillä oleviin tiloihin nähden, jot-
ka eivät ole saavuttaneet toimintakokeelle vaadittua puhtaustasoa. Tällä tavoin
varmistetaan, että pölyn leviäminen likaisista tiloista puhtaisiin tiloihin olisi mah-
dollisimman vähäistä. Tämän tason saavutettuaan tilaa ei myöskään saa käyt-
tää välikulkureittinä likaisten tilojen välillä. Toimintakokeeseen vaaditun puh-
taustason saavuttamisen jälkeen tiloissa ei suoriteta enää pölyäviä töitä. Mikäli
tilassa on pakko suorittaa tällaisia töitä, tulee työ tehdä niin, että pölyn leviämi-
nen ja mahdolliset puhdistustyöt jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Ennen luo-
vutustarkastusta pätevät samankaltaiset asiat kuin ennen toimintakoetta. Luo-
vutustarkastuksessa sallitut pölykertymän määrät eri pinnoille ovat pienemmät.
Tilassa ei myöskään saa olla irtolikaa, tahroja ja muita epäsiisteyden merkkejä.
Kun tila on saavuttanut luovutustarkastukseen riittävän puhtaustason, tulee se
merkitä selvästi ympärillä oleviin tiloihin nähden. Tilan tulisi käytännössä olla
valmis, jolloin siellä ei tarvitse suorittaa enää mitään rakentamiseen liittyviä töi-
tä. (RT07-10946 2008.)
Sisäilmastoluokitus 2008 asettaa myös ilmanvaihtotyölle kaksi eri puhtausluoki-
tusta P1 ja P2. Näiden puhtausluokitusten tarkoituksena on varmistaa raken-
nuksen hyvä tuloilman laatu niin, että siinä ei ole terveydelle tai viihtyisyydelle
haitallisia aineita (esim. mikrobit, kuidut ja hiukkaset) tai hajuja. Tämä varmiste-
taan sillä, että tuloilmakanavat ja kanavaosat on tehty puhtausluokitelluista il-
manvaihtotuotteista tai tuotteista, jotka on puhdistettu työmaalla vastaavaan ta-
soon. Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokassa P1 pitää lisäksi olla käytetty
tiivistemateriaaleina M1 ja M2 luokiteltuja tuotteita tai emissioiltaan alhaisiksi
tunnettuja materiaaleja. Molemmissa puhtausluokissa on asetettu myös omat
ilmanvaihtojärjestelmän keskiarvot sallitulle pölykertymälle. Tämä voidaan arvi-
oida joko visuaalisesti tai pölykertymämittarilla. Ilmanvaihtojärjestelmän puh-
tausluokkien P1 ja P2 erot on esitetty tarkemmin kuvissa 2 ja 3. (RT07-10946
2008.)
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Kuva 2. P1 ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokan vaatimukset (RT07-10946
2008, 15).
Kuva 3. P2 ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokan vaatimukset (RT07-10946
2008, 15).
Ilmanvaihtotuotteille ja rakennusmateriaaleille on omat päästöluokitukset. Ne
jaetaan M1-, M2- ja M3-luokkaan. Rakennustietosäätiö RTS ylläpitää päästötie-
tojärjestelmää, josta voi tarkistaa testattujen tuotteiden saamat päästöluokituk-
set. Päästötesteissä mitataan esimerkiksi TVOC:n, formaldehydin ja ammoni-
akin määrää. Sisäilmastoluokissa S1 ja S2 rakennusmateriaalien
päästöluokkien M2 ja M3 määrää on rajoitettava luokituksien asettamien vaati-
muksien saavuttamiseksi. (RT07-10946 2008, 17.)
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3.2 Terveen talon toteutuksen kriteerit -julkaisut
Terveen talon toteutuksen kriteerit -julkaisut on jaettu asuntorakentamiseen ja
toimitilarakentamiseen. Tämä on tehty sen takia, että niiden rakentamisen luon-
ne ja vaatimukset eroavat hyvinkin paljon toisistaan. Toimitilarakentamiselle
asetetaan esimerkiksi paremmat valaistus- ja lämpöolovaatimukset kuin asunto-
rakentamiselle. Vielä tarkempia vaatimuksissa ollaan, mikäli kyseessä on julki-
nen rakennus. Nämä julkaisut ovat työkaluja rakennuttajille, suunnittelijoille ja
rakentajille rakennusten terveellisyyden varmistamiseksi. Niissä kuvataan ja oh-
jataan siihen, kuinka sisäilmastoluokituksen mukaiset tavoitteet ja vaatimukset
muutetaan rakennusprosessissa toimenpiteiksi. (RT07-10805 2003; RT07-
10832 2004.)
Julkaisut kertovat jokaisessa rakentamisen vaiheessa ne tärkeimmät toimenpi-
teet, jotka tekemällä pystyttäisiin varmistamaan rakennuksen terveellinen ja si-
säilmastoltaan hyvä taso. Lähtökohtana julkaisuissa on hyvä rakentamistapa,
joka on määritelty erilaisten laatuvaatimusten ja luokitusten avulla. Julkaisut kä-
sittelevät rakentamisen kaikki vaiheet suunnittelusta käyttöönottoon. Jokaisessa
vaiheessa on käsitelty tarkastuslistan tavoin tärkeimmät asiat, jotka täytyy hoi-
taa tai tarkistaa. Osa sisävaiheen töiden tarkastuslistasta on esitetty kuvassa 4.
Julkaisuissa on myös erikseen mainittu, että kriteereiden ja ohjeiden toteutumis-
ta tulee myös seurata ja varmentaa työmaalla valvojien tai erikseen palkattujen
asiantuntijoiden avulla. (RT07-10805 2003; RT07-10832 2004.)
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Kuva 4. Esimerkki Terveen talon toteutuksen kriteereistä löytyvästä tarkastuslis-
tasta (RT07-10805 2003, 8).
3.3 Rakennushankkeen kulku
Rakennushankkeella tarkoitetaan kaikkia toimenpiteitä, joita tarvitaan raken-
nuksen tai tilan aikaansaamiseksi. Rakennushankkeen osapuolia ovat käyttäjä,
rakennuttaja, suunnittelija, rakentaja ja viranomainen. (RT 10-10387 1989, 2-3.)
Tehtävien jakautuminen eri henkilöille vaihtelee hankekohtaisesti esimerkiksi
hankkeen luonteesta, laajuudesta ja kestosta riippuen. Tehtävät eriytyvät sitä
pidemmälle ja hankkeeseen osallistuvien määrä kasvaa, mitä laajempi ja vaati-
vampi rakennushanke on. Vaikka tehtävien suorittajien lukumäärä ja vastuualu-
eet vaihtelevat hankekohtaisesti, toistuu kaikissa hankkeissa lähes samanlaiset
tehtävät ja hankkeen osapuolten väliset suhteet pysyvät melko samanlaisina.
(RT 10–10387 1989, 3.)
Rakennushanke jakautuu viiteen osaan: tarveselvitykseen, hankesuunnitteluun,
rakennussuunnitteluun, rakentamiseen ja käyttöönottoon. Tarveselvitysvaihees-
sa selvitetään hankkeen tarpeellisuutta ja edellytyksiä, jotka määrittelevät hank-
keen perusolemuksen. Hankesuunnittelupäätöksen jälkeen seuraa hankesuun-
18
nitteluvaihe, jossa tuotetaan hankesuunnitelma. Siinä asetetaan yksityiskohtai-
set tavoitteet hankkeelle ja selvitetään vaihtoehtoiset toteuttamistavat. Inves-
tointipäätös syntyy hankesuunnitelman pohjalta. Rakennussuunnitteluvaiheessa
tuotetaan lopulliset suunnitteluasiakirjat ja päätetään urakointitapa, valmistel-
laan rakennusurakat, tehdään rakentamispäätös ja solmitaan urakkasopimuk-
set. Rakentamisvaihe alkaa, kun urakkasopimukset on tehty ja suunniteltua ra-
kennusta aletaan rakentaa. Rakentamisvaihe päättyy vastaanottopäätökseen.
Käyttöönottovaiheessa opastetaan käyttäjät rakennuksen käyttöön ja rakennuk-
sessa aloitetaan siihen suunniteltu toiminta. Käyttöönottovaihe päättyy takuu-
tarkastukseen. (RT 10-10387 1989,3.)
Käyttäjä tekee tarveselvityksen tarvittaessa yhdessä rakennuttajan kanssa.
Hankepäätöksen jälkeen rakennuttaja kilpailuttaa suunnittelijat yhdessä käyttä-
jän kanssa. Hankesuunnitelma syntyy käyttäjän, rakennuttajan ja suunnittelijan
yhteistyönä. Rakennuttaja kilpailuttaa urakoitsijat suunnittelijoiden tehtyä työpii-
rustukset. Rakennussuunnitteluvaiheessa viranomainen valvoo rakennushan-
ketta myöntämällä tarvittavat rakennusluvat. Rakentamisvaiheessa hankkeen
etenemisestä vastaa valittu urakoitsija. Rakennuttaja valvoo rakennustyön ete-
nemistä. Viranomainen hyväksyy vastaavan työnjohtajan ja valvoo rakentami-
sen etenemistä eri rakennusvaiheissa suoritettavin katselmuksin. (RT 10-10387
1989,10-16.)
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4 Uudisrakentamisen sisäilmavalvonnan palvelukuvaus
4.1 Palvelukuvauksen sisältö
Palvelukuvaus on kirjoitettu olettaen, että lukija tietää Sisäilmastoluokitus
2008:n ja Terveen talon toteutuksen kriteerit -julkaisut. Kuvauksen ymmärtämis-
tä helpottaa myös aikaisempi kokemus sisäilman laatuun vaikuttavista tekijöistä.
Palvelukuvaus ei yksinään toimi työohjeena sisäilmavalvojalle, vaan vaatii tuek-
seen tarkastuslistoja, työsuoritusohjeita ja asiakirjapohjia. Sen tarkoituksena on
määrittää sisäilmavalvojan rooli ja tehtävät rakennushankkeessa.
Palvelukuvauksessa ei oteta huomioon kaikkia rakennushankkeiden muotoja,
vaan siinä kuvataan rakennushankkeen kulkua RT 10-10387 -kortin mukaisesti.
Yksinkertaistettu kuvaus palvelukuvauksen mukaisesta rakennushankkeesta on
esitetty taulukossa 1. Siinä esitetään sisäilmavalvojan osuus omassa sisäilma-
valvonta-sarakkeessa, johon on merkitty sen päätehtäviä uudisrakennushank-
keen eri vaiheissa. Tarkempi kuvaus tehtävistä ja niiden laajuudesta tulee ilmi
liitteenä olevasta palvelukuvauksesta (liite 1).
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Taulukko 1. RT-kortin 10-10387 mukainen kuvaus rakennushankkeen kulusta.






































































































































Palvelukuvaus on jaettu neljään päävaiheeseen: johdantoon, suunnitteluvai-
heeseen, rakentamisvaiheeseen ja käyttöönottovaiheeseen. Kuvauksessa on
yhdistetty normaalista rakennushankkeen kulusta poiketen tarveselvitysvaihe,
hankesuunnitteluvaihe ja rakennussuunnitteluvaihe yhdeksi suunnitteluvaiheek-
si. Suunnitteluvaihe pitää sisällään kuvauksen vaiheen etenemisestä, hankkeen
osapuolten tehtävistä ja sisäilmavalvojan tehtävistä. Sisäilmavalvojan tehtävät
on jaettu tuotettaviin asiakirjoihin sekä rakennuttajan ja suunnittelijoiden konsul-
tointiin. Rakentamisvaihe pitää sisällään kuvauksen vaiheen etenemisestä, jak-
sottavista työvaiheista ja sisäilmavalvojan tehtävistä. Sisäilmavalvojan tehtävät
on jaettu tuotettaviin asiakirjoihin, urakoitsijan konsultointiin sekä runko- ja sisä-
valmistusvaiheen valvontatehtäviin. Runko- ja sisävalmistusvaihe on jaettu puh-
taus, kosteus ja tiiviys -osioihin, joissa kerrotaan, miten niitä valvotaan ja missä
vaiheessa. Käyttöönottovaiheessa on kuvattu laadunvalvonnan toimenpiteitä,
joita voidaan tarvita rakennuksen normaalikäytön aikana.
Sisäilmavalvojan tehtävät alkavat hankesuunnitteluvaiheessa. Sisäilmavalvoja
konsultoi rakennuttajaa rakennushankkeen laatuvaatimusten asettamisesta.
Laatuvaatimukset käydään läpi suunnittelijoiden kanssa, jotta he osaavat ottaa
ne huomioon suunnitelmissa. Sisäilmavalvoja tarkastaa urakkapiirustuksista
puhtauden-, kosteuden ja tiiviydenhallintaan liittyviä riskipaikkoja. Urakkapiirus-
tusten lisäksi urakoitsijoiden kilpailuttamisessa käytettäviin asiakirjoihin liitetään
mukaan sisäilmavalvojan tekemä puhtauden-, kosteuden-, ja tiiviydenhallintaoh-
je, jotta urakoitsija voi tarjouksessaan huomioida paremmin rakennushankkeen
laatuvaatimukset ja niiden aiheuttamat toimenpiteet. Sisäilmavalvoja konsultoi
tarvittaessa rakennuttajaa kilpailutuksessa ja auttaa pisteyttämään tarjouksia
puhtauden-, kosteuden ja tiiviydenhallinnan osalta. Valittua urakoitsijaa konsul-
toidaan sen laadunvalvontasuunnitelmien, aikataulusuunnitelmien ja urakkaraja-
liitteen laadinnassa.
Sisäilmavalvojan työ rakentamisen aikana sisältää työmaan viikoittaisia tarkas-
tuksia puhtauden-, kosteuden ja tiiviydenhallinnan osalta. Näiden avulla pyri-
tään vaikuttamaan rakentajien toimintatapoihin viikoittaisella raportoinnilla, joka
tulee esille työmaakoppiin kaikkien nähtäville. Työmaan etenemisestä tehdään
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erillinen työvaiheilmoitus joka kuukausi, joka liitetään työmaakokouksen pöytä-
kirjan liitteeksi.
Puhtauden osalta viikoittaiset tarkastelut keskittyvät yleisen puhtauden ja iv-
järjestelmän puhtauden tarkasteluun laatuvaatimusten mukaisella tavalla. Ylei-
sen puhtauden valvonnassa kiinnitetään huomiota rakennusmateriaalien suo-
jaukseen ja varastointiin, pölynhallintaan, jätehuollon järjestämiseen, rakennus-
siivoukseen, ulkoalueiden siisteyteen ja tupakoimattomuuteen. Iv-järjestelmän
puhtauden valvonnassa kiinnitetään huomiota asennustyön puhtaudenhallin-
taan ja kanavien ja päätelaitteiden puhtauden ylläpitoon. Puhtaudenhallinnan
tärkeitä rajapyykkejä ovat ennen toimintakokeita suoritettava puhtaustarkastus
(Loppusiivouksen ensimmäinen vaihe) ja ennen luovutusta suoritettava puh-
taustarkastus (Loppusiivouksen toinen vaihe). Molemmissa tarkastuksissa on
omat erityispiirteensä ja pölykertymille omat sallitut raja-arvonsa (RT 07-10946
2008,11).
Kosteuden valvonta keskittyy kosteusvaurioiden ennaltaehkäisyyn. Pyritään
luomaan sään kestävät suojaukset ja suojaamaan kosteudelle herkät materiaalit
kaikissa olosuhteissa. Mikäli vahinkoja sattuu, sisäilmavalvoja tarkastaa kos-
teusvahingon laajuuden ja konsultoi urakoitsijaa mahdollisista korjaavista toi-
menpiteistä. Kosteuden valvontaan liittyy myös olosuhteiden ja kuivumisen val-
vontaa. Sisäilmavalvoja tarkastaa ja seuraa milloin rakenteet ovat valmiit
pinnoitettavaksi. Tätä varten tarvitaan myös olosuhteiden seurantaa ja kuivumi-
sen mittauksia, jotta pystytään valvomaan, että rakenteet kuivuvat suunnitellus-
sa aikataulussa. Olosuhteiden seuraamisella voidaan arvioida myös rakentami-
sen aikaisen ilmanvaihdon toimivuutta ja olosuhteiden muutosta.
Tiiviyttä valvotaan visuaalisesti ja tarvittaessa merkkiainekokeella tai merkkisa-
vulla. Tiiviyden tarkastelun kohteena ovat rakenteiden rajapinnat ja läpiviennit.
Tarkastukset suoritetaan yleensä esimerkkitiloihin, joissa määritellään tarvittava
laatutaso. Muut tilat rakennetaan hyväksytyn laatutason mukaisesti. Tiloihin
suoritetaan jälkeenpäin pistokoemaisia tarkastuksia.
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Sisäilmavalvojan tehtävät loppuvat lopputarkastukseen. Mikäli rakennuksen
normaalikäytön aikana ilmenee, että olosuhteet eivät vastaa laatuvaatimuksia,
voidaan sisäilmavalvoja tilata tekemään olosuhdemittauksia. Näissä mittauksis-
sa seurataan ulko- ja sisäilman välistä paine-eroa, hiilidioksidipitoisuutta, suh-
teellista kosteutta ja lämpötilaa. Rakennuksissa säädetään lämmitystä ja ilman-
vaihtoa ensimmäisen vuoden ajan, jolloin normaalikäyttö alkaa vasta tämän
jälkeen.
4.2 Palvelukuvauksen käyttötarkoitus
Palvelukuvauksen on tarkoitus toimia apuna Sisäilmatalo Kärki Oy:ssä sisäil-
mavalvojana toimivalle työntekijälle. Kuvaus toimii yrityksen sisäisenä ohjeena,
joka täydentää palvelun sisällön RT-korttien 07-10946, 07-10805 ja 07-10832
kanssa. Palvelukuvausta käytetään myös yhtenäistämään yrityksen sisäisiä työ-
tapoja ja asiakirjoja sisäilmavalvonnassa. Palvelukuvaus helpottaa palvelun laa-
juuden käsittämistä ja sen avulla yrityksen on helpompi kehittää ja tehostaa
omaa toimintaansa. Yritys voi päivittää palvelukuvausta palvelun kehittyessä.
Yrityksellä on tulevaisuudessa tarkoitus hakea omalle toiminnalleen ISO 9000-
standardien mukaista akkreditointia, mikä vaatii yrityksen oman toiminnan laa-
dun määrittämistä. Palvelukuvauksen on tarkoitus olla osana yrityksen laadun-
hallintajärjestelmää. Palvelun laajuuden selkiytyessä on sitä helpompi tarjota ja
palvelukuvausta voitaisiin näin käyttää myös markkinoinnin tukena.
5 Pohdinta
Työharjoittelun aikana huomasimme, minkälaista rakentamisen laatu on todelli-
suudessa rakennushankkeissa, joihin on asetettu Sisäilmastoluokitus 2008:n
mukaisia laatuvaatimuksia. Näissä hankkeissa oli Sisäilmatalo Kärki Oy:n si-
säilmavalvontapalvelu käytössä. Huomasimme, että rakentaminen ei olisi auto-
maattisesti sujunut laatuvaatimusten mukaisesti ilman sisäilmavalvojaa. Tarve
sisäilmavalvonnalle esiintyi myös P1-koulutuksessa ollessamme. Siellä esimer-
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kiksi työntekijä kertoi, että aikaisemmalla työmaalla P1-puhtausalueen erotus
likaisista tiloista oli tehty pelkillä ristiin vedetyillä teipeillä. Mikäli kohteella olisi
ollut sisäilmavalvoja, olisi asiaan puututtu välittömästi, sillä P1-puhtausluokan
saanut tila tulee erottaa osastoinnilla likaisista tiloista, eikä tilassa saa tehdä
enää pölyäviä työvaiheita. Sisäilmastoluokituksen mukaiset laatuvaatimukset
eivät vain paranna rakennuksen sisäilmaa. P1-puhtaustaso parantaa myös työ-
turvallisuutta ja työhyvinvointia työmailla. Luokitus vaatii vähentämään pölyäviä
toimenpiteitä ja huolehtimaan työmaan puhtaudesta entistä tarkemmin. Näiden
laatuvaatimusten käyttö pakottaa myös urakoitsijan parantamaan työn suunnit-
telun laatua mm. lohkojakojen ja niistä johtuvien työn jaksotuksien myötä.
Vaikka ohjeistukset laatuvaatimuksien mukaisesta rakentamisesta ovat selkeitä,
rakennushankkeen osapuolilla ei välttämättä ole resursseja perehtyä laatuvaa-
timuksien mukaiseen toteuttamiseen niiden vaatimalla tarkkuudella. Tämän ta-
kia on voinut olla helpompaa ottaa ulkopuolinen asiantuntijataho valvomaan laa-
tuvaatimuksien toteutumista. Sisäilmatalo Kärki Oy on toiminut
asiantuntijatahona jo useissa kohteissa, mutta sisäilmavalvojan rooli ja tehtä-
vien laajuus on ollut toisinaan epäselvä rakennushankkeen eri osapuolille. Tä-
män takia nähtiin tarpeelliseksi tehdä palvelukuvaus, jossa rajataan sisäilma-
valvoja-palvelun laajuus, jotta sen rooli ja tehtävät olisivat paremmin
hahmotettavissa.
Työharjoittelussa saimme huomata, että sisäilmaongelmia on laajasti koko
maassa, kaikenlaisissa rakennuksissa. Tuotoksessa esitettyjä rakentamistapoja
ja laatuvaatimuksia käytetään lähinnä vain julkisissa rakennushankkeissa. Si-
säilmaongelmien laajuuden vuoksi rakentamisen laatuvaatimukset olisi hyvä ot-
taa käyttöön kaikissa uusissa rakennushankkeissa sisäilmaongelmien vähen-
tämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi. Miksei siitä voisi vaikka tulla uusi ”hyvä
rakentamistapa”.
Palvelukuvaus on ensimmäinen pohja sisäilmavalvonta-palvelulle kokonaisuu-
tena. Tätä pohjaa yritys tulee kehittämään eteenpäin niin, että kaikki työntekijät
pääsevät vaikuttamaan sen sisältöön ja parantamaan sitä palvelun kehittyessä
Palvelukuvaus ei ole täydellinen ohjeistus sisäilmavalvojalle, sillä siitä puuttuu
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työohjeita, tarkastuslistoja ja asiakirjapohjia. Yrityksellä on jo suuri osa tuotok-
sessa mainituista asiakirjapohjista olemassa. Tämän jälkeen olisi kuitenkin
luontevaa tuottaa vielä puuttuvat asiakirjat ja mahdollisesti kehittää jo olemassa
olevia yhtenäisemmäksi ja tehdä tarkempia työohjeita valvonnan eri vaiheista.
Yrityksen laadunhallintajärjestelmää varten tästä tuotoksesta voisi tehdä myös
toisen palvelukuvauksen, joka keskittyisi korjausrakentamisen sisäilmavalvon-
taan, sillä korjausrakentamisessa hankkeen eteneminen on erilainen ja valvon-
taolosuhteet ovat haasteellisemmat kuin uudisrakentamisessa.
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Sisäilmastoluokitus 2008:n laatuvaatimuksia (taulukot 2, 3, 4) noudattamalla voidaan rakentaa sisäil-
mastoltaan terveellisempiä ja viihtyisämpiä rakennuksia. Nämä laatuvaatimukset ovat rakennuttajan
vapaaehtoisesti asetettavissa. Laatuvaatimukset asetetaan jo hankkeen alkuvaiheessa ja ne ohjaavat
suunnittelua ja rakentamista koko hankkeen ajan.
Näiden laatuvaatimuksien ja ohjeiden noudattamisessa rakennushankkeessa on kuitenkin ongelmia.
Rakennuttajalla ei ole aina tietotaitoa asettaa laatuvaatimuksia ja vaatia niiden toteutumiseen tarvitta-
via toimenpiteitä rakennusvaiheessa ja urakoitsijoilla ei välttämättä ole riittävää tietotaitoa laatuvaa-
timuksien mukaisesta toteuttamisesta. Tämä jättää laatuvaatimukset osittain toteutumatta.
Tämän palvelukuvauksen tarkoituksena on määrittää sisäilmavalvoja ja sen tehtävät ja vastuut raken-
nushankkeen eri vaiheissa. Sisäilmavalvojan työ on pääosin Sisäilmastoluokitus 2008:ssa ja Terveen ta-
lon toteutuksen kriteerit -julkaisuissa määritettyjen tavoitteiden, vaatimuksien ja ohjeiden huomioon
ottamisen opastamista rakennushankkeen eri osapuolille. Käytännössä tämä tarkoittaa rakennushank-
keen suunnitteluvaiheissa rakennushankeen eri osapuolten konsultointia laatuvaatimuksien mukaises-
ta rakentamisesta ja rakentamisvaiheessa puhtauden-, kosteuden ja tiiveydenhallinnan valvontaa kat-
selmuksin ja mittauksin.
Sisäilmavalvojan työ alkaa samaan aikaan suunnittelijoiden kanssa ja jatkuu aina lopputarkastukseen
asti. Sisäilmavalvojaa voidaan kuitenkin tarvita vielä käyttöönottovaiheessa, mutta siitä sovitaan erik-
seen rakennuttajan kanssa. Sisäilmavalvoja vastaa toiminnastaan rakennuttajalle ja toimii yhteistyössä
päävalvojan kanssa. Sisäilmavalvoja on kuitenkin konsultin ominaisuudessa rakennushankkeessa eli
päävalvojalla on aina päätösvalta. Sisäilmavalvojan vastuu, asema ja toiminnan laajuus määritellään
rakennuttajan kanssa tehtävässä sopimuksessa.
Tämä asiakirja esittää toimenpiteitä ja tehtäviä, joita tarvitaan nimenomaan, kun käytetään Sisäilmas-
toluokitus 2008:ssa mainittuja laatuvaatimuksia: sisäilmastoluokkia S1 tai S2, rakennustöiden puhtaus-
luokkaa P1 ja ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokkia P1 tai P2. Nämä luokat asettavat rakentamiselle
erityisiä vaatimuksia normaalin, hyvän rakentamistavan lisäksi. Tämän takia tämä ohje käsittelee nii-
den tuomia vaatimuksia käytännön työlle.
Palvelukuvauksessa rakennushanke jaetaan suunnitteluvaiheeseen, rakentamisvaiheeseen ja käyt-
töönottovaiheeseen. Jokaisesta vaiheesta on kerrottu sen kulkua ja pääpiirteitä, sisäilmavalvojan teh-
täviä ja vastuualueita. Yksinkertaistettu kuvaus rakennushankkeen kulusta on esitetty taulukossa 1.
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Taulukko 1. RT-kortin 10-10387, mukainen kuvaus rakennushankkeen kulusta, johon on lisäksi sijoitettu































































































































Taulukko 2. Sisäilmastoluokkien S1 ja S2 väliset erot.
Sisäilmastoluokka S1 Sisäilmastoluokka S2
• Ei yli lämpenemistä -->hallitaan esimer-
kiksi jäähdytyksellä
• Ei vetoa ja käyttäjien tulee pystyä hallit-
semaan lämpöoloja
• Erittäin hyvät valaistus- ja ääniolosuh-
teet--> valon portaaton säätö ja hyvät
ääneneristävyydet
• Sisäilmaan yhteydessä olevissa tiloissa tai
rakenteissa ei ole ilman laatua heikentä-
viä vaurioita tai epäpuhtauslähteitä -->
materiaalivaatimukset ja puhtauden- ja
kosteudenhallinnan vaatimukset
• Käytetään rakennustöiden puhtausluok-
kaa P1 ja ilmanvaihtojärjestelmän puh-
tausluokkaa P1
• Hetkellinen ylilämpeneminen on sallittu
• hyvät valaistus- ja ääniolosuhteet
• Sisäilmaan yhteydessä olevissa tiloissa tai
rakenteissa ei ole ilman laatua heikentä-
viä vaurioita tai epäpuhtauslähteitä--> ra-
joitukset ei yhtä tiukat kuin S1 luokassa
• Käytetään rakennustöiden puhtausluok-
kaa P1 ja ilmanvaihtojärjestelmän puh-
tausluokkaa P1 tai P2
Taulukko 3. Rakennustöiden puhtausluokkien P1 ja P2 väliset erot.
Rakennustöiden puhtausluokka P1 Rakennustöiden puhtausluokka P2
• Rakennusmateriaalit tulee olla suojattuna
koko ajan kosteudelta ja lialta/pölyltä
• Rakennusmateriaalien varastointia ei lä-
hes ollenkaan
• P1 pintojen pölykertymämäärät (%)
• Pyritään vähentämään pölyn määrää va-
litsemalla pölyämättömiä/kohdepoistolla
varustettuja työvälineitä
• Rakennus jaetaan lohkoihin/osastoihin,
jotka tehdään kerrallaan puhtausluokan
vaatimusten mukaiseksi
• Voidaan käyttää luokassa S3, mutta ei
kummankaan IV-järjestelmän puhtaus-
luokituksen kanssa










Taulukko 4. Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokkien P1 ja P2 väliset erot.
Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokka P1 Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokka P2
• Tuloilmakanavat ja kanavaosat on tehty
puhtausluokitelluista IV-tuotteista tai
työmaalla vastaavaan tasoon puhdiste-
tuista muista tuotteista
• Kanavien päät aina tulpattuna ja pölytii-
viit
• IV-tuotteiden M1 päästövaatimukset
• Runsasta kitin käyttöä tulisi välttää
• Sallittu pölykertymä kanavistossa keski-
määrin 0,7 g/m2
• Ilmanvaihtoasennustyön aikana ei pölyä-
viä töitä tai asennustyön ympäristö osas-
toitu omakseen
• Tuloilmakanavat ja kanavaosat on tehty
puhtausluokitelluista IV-tuotteista tai
työmaalla vastaavaan tasoon puhdiste-
tuista muista tuotteista
• Kanavien päät aina tulpattuna ja pölytii-
viit
• IV-tuotteiden M1 päästövaatimukset
• Sallittu pölykertymä kanavistossa keski-
määrin 2,5 g/m2
• IV-asennuksen aikana pölyäviä töitä tulisi
välttää
2 Suunnitteluvaihe
Suunnitteluvaihe jakautuu tarveselvitysvaiheeseen, hankesuunnitteluvaiheeseen ja rakennussuunnitte-
luvaiheeseen. Tarveselvitysvaiheessa selvitetään hankkeen tarpeellisuutta ja edellytyksiä, jotka määrit-
televät hankkeen perusolemuksen. Hankesuunnittelupäätöksen jälkeen seuraa hankesuunnitteluvaihe,
jossa tuotetaan hankesuunnitelma. Siinä asetetaan yksityiskohtaiset tavoitteet hankkeelle ja selvite-
tään vaihtoehtoiset toteuttamistavat. Investointipäätös syntyy hankesuunnitelman pohjalta. Tämän
päätöksen jälkeen alkaa rakennussuunnitteluvaihe, jossa tuotetaan suunnitteluasiakirjat (piirustukset)
ja tehdään urakkaohjelma. Rakennussuunnitteluvaihe päättyy rakentamispäätökseen, joka syntyy hy-
väksyessä urakoitsijan tarjous.
Rakennuttaja ohjaa hankkeen suunnitteluvaihetta tarveselvityksestä urakkasopimuksien solmimiseen
asti. Rakennuttaja kilpailuttaa suunnittelijat hankepäätöksen jälkeen. Urakkapiirustusten ja urakkaoh-
jelman valmistuttua, rakennuttaja kilpailuttaa urakoitsijat.
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2.1 Sisäilmavalvojan tehtävät suunnitteluvaiheessa
Sisäilmavalvojan työ suunnitteluvaiheessa on hankkeen eri osapuolten konsultointia laatuvaatimusten
vaikutuksista heidän työhönsä. Sisäilmavalvoja vastaa toiminnastaan rakennuttajalle, mutta toimii yh-
teistyössä suunnittelijoiden ja pääurakoitsijan kanssa. Sisäilmavalvoja tulee palkata jo hankesuunnitte-
luvaiheessa, samaan aikaan suunnittelijoiden kanssa. Sisäilmavalvojan tulisi olla mukana jo aloitusko-
kouksessa, jotta laatuvaatimukset osattaisiin ottaa huomioon koko rakennushankkeen ajan. Sisäilma-
valvojan tarkemmat vastuut ja työtehtävät määritellään rakennuttajan kanssa. Nämä vastuut ja tehtä-
vät esitetään sisäilmavalvojan omassa laadunvalvontasuunnitelmassa.
2.1.1 Suunnitteluvaiheessa tuotetut asiakirjat
Suunnitteluvaiheessa sisäilmavalvoja tuottaa seuraavat asiakirjat:
Oma laadunvalvontasuunnitelma sisältää oman toiminnan suunnittelua rakentamisvaiheessa. Tähän
eritellään omat työvaiheet rakentamisvaiheessa ja ennakoidaan suunnittelijoiden tekemistä piirustuk-
sista omalle toiminnalle liittyvät haasteet.
Puhtauden-, kosteuden- ja tiiveydenhallintaohje tarjouspyyntöasiakirjoihin sisältää puhtauden-, kosteu-
den- ja tiiveydenhallintaan liittyen kohteen erikoispiirteet. Tämä asiakirja liitetään mukaan urakka-
asiakirjoihin. Nämä ohjeistukset on siis urakoitsijan otettava huomioon tarjousta tehdessä.
2.1.2 Rakennuttajan konsultointi
Sisäilmavalvoja konsultoi rakennuttajaa rakennushankkeen alkuvaiheessa laatuvaatimuksien asettami-
sesta. Vaatimusten asettaminen alussa on tärkeää, jotta pystytään vaikuttamaan alusta lähtien vaadit-
tuun laatutasoon. Tällaisia laatuvaatimuksia ovat:
 Sisäilmastoluokitus (S1, S2)
 Rakennustöiden puhtausluokitus (P1)
 Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokitus (P1, P2)
 Rakennusmateriaalien päästöluokitus (M1, M2, M3)
 Rakennusfysikaalinen vaatimustaso, YM1/601/2015
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Sisäilmavalvoja tekee rakennuttajan laatimaan urakkaohjelmaan työmaan puhtauden-, kosteuden- ja
tiiveydenhallintaohjeet. Sisäilmavalvoja tarkastaa myös urakkaohjelmasta, että siinä on mainittu seu-
raavat asiat:
 Sisäilmasto-, puhtaus- ja päästövaatimukset
 Hankkeelle asetetut vaatimukset käytettävälle laadunvarmistusjärjestelmälle
 Vaatimus puhtauden-, kosteuden- ja tiiveydenhallintasuunnitelmien laatimisesta ja aikataulun
suunnittelusta tärkeimpien jaksotusten osalta (talo vedenpitävä, lämmityksen aloitus, kuiva-
tuksen kesto lohkoittain, P1-puhtaustason saavuttaminen lohkoittain)
 Siivousvelvollisuudet ja sanktiot
Sisäilmavalvojan tulee myös avustaa rakennuttajaa urakoitsijoiden kilpailutuksen tekemisessä pisteyt-
tämällä tarjouksien sääsuojauksen, talvirakentamisen, puhtauden-, kosteuden- ja tiiveydenhallinta-
suunnitelmat.
2.1.3 Suunnittelijoiden konsultointi
Suunnittelijat toimittavat sisäilmavalvojalle urakkapiirustukset, rakennetapaselostuksen ja rakennus-
selostuksen. Sisäilmavalvoja tarkastaa suunnittelijoiden tekemistä suunnitelmista mahdollisia raken-
nusfysikaalisia ja puhtauden-, kosteuden- ja tiiveydenhallintaan vaikuttavia riskipaikkoja. Sisäilmaval-
voja tarkastaa, että:
 Materiaalien päästöluokitukset vastaavat laatuvaatimuksia.
 Ulko- ja sisäpuoliset kosteusrasitukset on huomioitu rakennesuunnittelussa.
 Suunnitelmissa otettu huomioon käytettävien siivousmenetelmien ja koneiden tilavaatimuk-
set ja niissä on pyritty välttämään paikkoja, jotka olisivat mahdoton tai todella haastava puh-
distaa.
 Pintakäsittelyjen laajuudet vastaavat laatuvaatimuksia.
 Kuitulähteiden sitominen on otettu huomioon.
 Toteutuksen kannalta oleellisimmat ja haastavimmat rakenneleikkaukset sekä liitokset ja lä-
piviennit on esitetty ja tarkastettavissa.
 Ilmanvaihdon suodatusluokat vastaavat laatuvaatimuksia.
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Rakentamisvaihe alkaa, kun rakennuttaja on tehnyt rakentamispäätöksen hyväksymällä urakoitsijan
tarjouksen ja solmimalla tämän kanssa urakkasopimuksen. Rakentaminen alkaa, kun urakoitsija on
suunnitellut oman toimintansa laadunhallinta-asiakirjojen ja aikataulusuunnitelmien avulla. Tämän jäl-
keen tulee pitää ensimmäinen työmaakokous, jonka jälkeen rakentaminen aloitetaan. Rakentamisvai-
he päättyy käyttäjän vastaanottopäätökseen. Rakentamisen toteuttamisesta vastaa pääurakoitsijan
työmaahenkilökunnan lisäksi mahdollisesti useat aliurakoitsijat. Heidän työtänsä valvoo pääurakoitsi-
jan lisäksi rakennuttajan nimeämä päävalvoja.
Rakentaminen jakautuu runko- ja sisävalmistusvaiheeseen. Työtä jaksottavia tekijöitä ovat talon ve-
denpitävyys, betonirakenteiden kuivumisen aloitus, betonirakenteiden pinnoitettavuusvalmius, ilman-
vaihdon asennustyö, toimintakoepuhtaustaso ja luovutuspuhtaustaso. Rakentaminen päättyy käyttä-
jän vastaanottopäätökseen.
3.1 Sisäilmavalvojan tehtävät rakentamisvaiheessa
Sisäilmavalvojan työ rakentamisvaiheessa on urakoitsijan konsultointia ennen rakentamisen aloitta-
mista ja rakentamisen valvontaa puhtauden-, kosteuden- ja tiiveydenhallinnan osalta. Sisäilmavalvoja
vastaa toiminnastaan rakennuttajalle ja toimii konsulttina päävalvojan rinnalla. Sisäilmavalvojan tar-
koituksena on opastaa urakoitsijaa ja tämän henkilökuntaa laatuvaatimusten mukaisesta rakentami-
sesta.
3.1.1 Rakentamisvaiheessa tuotetut asiakirjat
Rakentamisvaiheessa sisäilmavalvoja tuottaa seuraavat asiakirjat:
Tapauskohtainen kosteudenhallinnan valvontaraportti. Rakennushankkeen luonteesta riippuen voidaan
tehdä tarkempi valvontaraportti esimerkiksi julkisivun kosteudenhallinnasta, josta käy ilmi eristeiden
kosteudet ja julkisivupinnoitteesta riippuen työ- ja kuivumisolosuhteet.
Kosteusmittausraportti tehdään pinnoitettavuuden arvioimiseksi ja se sisältää betonirakenteiden kos-
teudenmittausajankohdat ja -paikat sekä todennuksen pinnoituskelpoisuudesta. Raporttia varten seu-
rataan viikoittain rakenteiden kosteusolosuhteita ja mittauspisteet valitaan paikoista, joissa on todettu
eniten kosteusrasitusta rakentamisen aikana tai kuivumisolosuhteet ovat muuten olleet huonoimmat.
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Työvaiheilmoitus on kuukausittainen puhtauden-, kosteuden- ja tiiveydenhallinnan arviointi, joka toimi-
tetaan päävalvojalle työmaakokouksen pöytäkirjan liitteeksi. Ilmoitus kokoaa pääasiat sisäilmavalvon-
nasta kuukauden aikana.
Puhtaudenhallintaraportti pitää sisällään arvioinnin työmaan yleisestä siisteydestä. Arviointikierros
tehdään viikoittain esimerkiksi TR-kierroksen yhteydessä. Puhtaudenhallinta alkaa runkovaiheesta ja
päättyy rakennuksen luovutukseen.
Alakattotilojen puhtaudenarviointiraportti tehdään ennen alakattojen asennusta. Tarkastuksessa var-
mistetaan alakattotilojen laatuvaatimusten mukainen puhtaustaso ennen toimintakokeita.
IV-kanavien puhtaudenarviointiraportit sisältävät IV-tarvikkeiden varastointiin, asennustyöhön ja asen-
nustyön jälkeiseen puhtauteen liittyvän valvonnan.
Loppusiivouksen ensimmäisen vaiheen tqrkastusraportti. Tarkastetaan, että rakennuksen puhtaus on
laatuvaatimuksien mukainen ennen IV-järjestelmän toimintakokeiden aloittamista. Laatuvaatimuksis-
sa on määritetty sallitut pölykertymän enimmäisarvot (%) ennen toimintakokeiden aloittamista. Pöly-
kertymä arvioidaan silmämääräisesti ja pintapölymittarilla INSTA 800-laadunarviointijärjestelmän mu-
kaisesti. Arviointi voidaan tehdä mallihuoneperusteisesti tai satunnaisotannalla.
Loppusiivouksen toisen vaiheen tarkastusraportti. Tarkastetaan, että rakennuksen puhtaus on laatuvaa-
timuksien mukainen ennen luovutusta. Laatuvaatimuksissa on määritetty sallitut pölykertymän enim-
mäisarvot (%) ennen rakennuksen luovuttamista. Pölykertymä arvioidaan silmämääräisesti ja pintapö-
lymittarilla INSTA 800-laadunarviointijärjestelmän mukaisesti. Arviointi voidaan tehdä mallihuonepe-
rusteisesti satunnaisotannalla tai kaikki huonetilat tarkastamalla.
Merkkainekoeraportti sisältää merkkiaineella tarkastetun tilan vuotoilmareitit. Koe tehdään yleensä
mallihuoneeseen.
Koulutuspaketti työmaahenkilökunnalle sisältää Sisäilmastoluokitus 2008 sisältöä, luokituksia ja niihin
liittyviä käytännön huomioita. Tarkoituksena on tuoda esille työmaahenkilökunnalle, miten luokitukset
ja hankkeen erityispiirteet vaikuttavat heidän työhönsä työmaalla. Käytännössä tämä asiakirja esite-
tään koulutustilaisuudessa ennen rakentamisen aloittamista.
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Sisäilmavalvoja ohjeistaa urakoitsijaa tekemään puhtauden-, kosteuden- ja tiiveydenhallinta suunni-
telman. Tämän valmistuttua sisäilmavalvoja tarkastaa asiakirjan ja tekee tarvittaessa muutosehdotuk-
sia/lisäyksiä. Sisäilmavalvoja tarkastaa myös urakoitsijan aikataulusuunnitelman. Nämä asiakirjat käy-
dään läpi urakoitsijan kanssa työkokouksessa, jossa tuodaan ilmi myös mahdolliset muutokset ja li-
säykset. Tämän tarkoituksena on auttaa urakoitsijaa ennakoimaan mahdollisia haasteita ja ongelmia
rakentamisessa. Työkokouksista laaditaan aina pöytäkirja.
Sisäilmavalvoja siis tarkistaa, että urakoitsija ottaa rakennuttajan asettamat luokitukset ja laatuvaati-
mukset huomioon omissa
 Laadunhallintasuunnitelmissa,
o Puhtauden-, kosteuden- ja tiiveydenhallinta suunnitelma
 Aikataulusuunnitelmissa, joissa tulee esittää tärkeimmät jaksotukset:





o Lohkojako (P1 Puhtausluokka)




Rakennuttajan, suunnittelijoiden, urakoitsijan ja viranomaisvalvojan tulee pitää ensimmäinen työmaa-
kokous ennen kuin rakennustyömaa on aloitettu. Tässä kokouksessa tulee sisäilmavalvojan olla muka-
na ja siellä tulee käsitellä myös hankkeen erityispiirteet puhtauden-, kosteuden- ja tiiveydenhallinnan
osalta. Sisäilmavalvoja osallistuu myös muihin säännöllisin väliajoin pidettäviin työmaakokouksiin.
Sisäilmavalvoja suorittaa tarkastuskäyntejä viikoittain. Tämän lisäksi sisäilmavalvoja suorittaa tarkas-
tuksia noudattaen omaa laadunvalvontasuunnitelmaa ja käyttäen omaa harkintaa työmaan tarpeiden
mukaan. Valvontakäyntien lisäksi rakennushankkeen ajan seurataan rakennuksen lämpö- ja kosteus-
olosuhteita jatkuvatallenteisilla laitteilla. Lisäksi seurataan myös paine-eroja jatkuvatallenteisilla lait-
teilla vaiheittain etenevässä P1 rakentamisessa puhtaiden ja likaisten tilojen välillä.
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Kaikki materiaalit tulee suojata likaantumiselta ja kastumiselta kuljetusten, työmaavarastoinnin, asen-
nuspaikan välivarastoinnin ja asennustyön aikana. Tämä tarkoittaa siis rakennuksen ja rakennusmate-
riaalien kuivaketjun säilyttämistä. Tätä kuivaketjun toimivuutta tulee valvoa koko rakentamisvaiheen
ajan. Työmaalla tulisi pyrkiä siihen, että materiaalia varastoitaisiin niin vähän kuin mahdollista.
Kuivaketjun säilyttäminen tarkoittaa käytännössä sitä, että työmaalle tilatut tarvikkeet tulee olla suo-
jattuina työmaalle tullessaan esim. hyvin muovitettuina. Materiaalien suojauksissa ei saa olla repeämiä
eikä materiaali saa olla vaurioitunutta. Työmaavarastointi hoidetaan nostamalla materiaalit ylös
maanpinnasta esim. lavoilla, suojaamalla materiaalit muovilla, säilyttämällä ne katoksen alla tai sisäti-
loissa. Asennustyön aikana ja sen jälkeen, tulee huolehtia sääsuojauksesta esim. huputtamalla raken-
nus tai muovittamalla riskialttiit materiaalit. Mikäli runkorakenteet ovat kokonaisuudessaan betonia,
tarvitsee niiden sääsuojauksesta huolehtia vasta, kun eristeitä ryhdytään asentamaan. Ennen sääsuo-
jauksen asennusta kastuneet betonirakenteet kirjataan ylös myöhempää kosteusmittaussuunnittelua
varten. Mikäli sääsuojaus on toteutettu huputuksella, voidaan se poistaa runkovaiheen asennustöiden
jälkeen, kun talo on vedenpitävä. Kuivaketjun säilyttäminen ja vaadittu sääsuojauksen taso on täytynyt
määritellä urakka-asiakirjoissa.
Kaikki ylimääräinen kosteus on poistettava mahdollisuuksien mukaisesti koko rakentamisvaiheen ajan
ja tähän tarvittavan laitteiston on oltava työmaalla ja työmaahenkilökunnan on oltava tietoisia sen si-
jainnista. Esimerkiksi lumi ja jää tulee aina poistaa mekaanisesti rakenteista, ei kuivattamalla. Mikäli
kosteus on tullut vetenä, tulee se välittömästi poistaa esim. vesi-imurilla.
Runkovalmistusvaiheen ollessa loppupuolella tehdään rakennus vedenpitäväksi. Vesikaton tiiveys ja
sadevesiviemäreiden toimivuus tulee tarkastaa asentamisen jälkeen. Vesikaton tiiveyttä/toimivuutta
tulee seurata myös koko rakentamisvaiheen ajan.
Erikoistapauksia aiheuttaa esimerkiksi paikalla eristettävä betoninen sisäkuori talvella. Sen ulkopinnal-
le on voinut kerääntyä lunta ja jäätä ennen eristämistä. Kaikki lumi ja jää pitää poistaa mekaanisesti ja
sisäkuoren ulkopinta ei saa olla märkä. Mikäli sisätiloja lämmitetään samaan aikaan, kun ulkopintaa
eristetään, alkaa rakenteiden sisäpinnalle tiivistyä kosteutta eristämättömille alueille. Tällaisessa ta-
pauksessa lämmitystä tulisi välttää siihen asti, kunnes sisäkuoret on eristetty kauttaaltaan.
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Työmaan puhtautta valvotaan viikoittain esimerkiksi TR-kierroksen yhteydessä. Tarkastus on hyvä
suorittaa TR-kierroksen yhteydessä, sillä siinä on yleensä mukana työsuojeluvaltuutettu, työsuojelu-
päällikkö ja päävalvoja. Tällöin sisäilmavalvoja voi saada paremman kokonaiskuvan työmaan vaiheista
ja tehtyjä havaintoja voidaan käydä heti läpi päävalvojan kanssa.
Runkovalmistusvaiheessa tulee huolehtia työmaan yleisestä puhtaudesta ja siisteydestä työskentelyn
helpottamiseksi ja työturvallisuuden parantamiseksi. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jätteiden
tulee olla lajiteltuina omissa suljetuissa astioissaan ja jätelavat eivät saa olla liian täynnä. Rakennusma-
teriaalien tulee olla suojattuina kuivaketjun edellyttämällä tavalla. IV-materiaaleista täytyy lisäksi tar-
kastaa päästömerkinnät ja tulppaukset. Työmaalla tulee olla käytössä imuri, vesi-imuri ja lasta, joilla
huolehditaan työmaan yleisestä puhtaudesta. Tarkempia listauksia löytyy Terveen talon toteutuksen
kriteerit -julkaisuista.
Tiiveys
Sisäilmavalvoja valvoo runkovalmistusvaiheessa ikkunoiden ja ulkoseinien rajapintojen sekä elementti-
saumojen tiiveyttä visuaalisesti esimerkkitiloissa. Jos hankkeen alkuvaiheessa on sovittu käytettävän
tarkempia menetelmiä tarkastukseen esim. merkkikaasun ja mittauksen avulla, suoritetaan em. toi-




Sisävalmistusvaihe alkaa kun rakennuksen ulkovaippa on tiivis. Tällöin rakennuksen sisätiloihin alkaa
kertymään kosteutta ja lämpöä. Lämpötila- ja kosteusolosuhteita valvotaan jatkuvatallenteisilla lait-
teilla koko sisävalmistusvaiheen ajan. Tällä varmistetaan, että olosuhteet pysyvät betonirakenteiden
kuivumissuunnitelmien mukaisissa raja-arvoissa. Betonirakenteisiin suoritetaan tämän lisäksi kos-
teusmittauksia pinnoitettavuuden arvioimiseksi. Sisäilmalle ja betonille optimaaliset kuivumisolosuh-
teet on määritelty kuivumissuunnitelmassa. Mikäli näihin olosuhteisiin ei päästä, pystytään niihin vai-
kuttamaan kosteudenerottimilla ja ilmanvaihdon lisäämisellä. Kosteudenerotin poistaa sisäilmasta
kosteutta ja muuntaa suurimman osan saman ilman energiasta takaisin lämmöksi. Suhteellinen kos-
teus ei saa nousta yli 60 %, jotta kosteuden tiivistymisriski pysyisi alhaisena. Ilmanvaihtoa voidaan lisä-










Sisävalmistusvaiheen alkuvaiheessa suoritetaan myös tasoitettavien seinien pintakosteusmittauksia.
Betonirakenteen pintakosteus ja 1-3 cm syvyydellä (0,4xA) saa olla enintään 75 % ennen pinnoitusta.
Pinnoituksessa tulee ottaa huomioon pinnoitteiden vesihöyrynläpäisevyys ja mahdolliset tuotekohtai-
set vaatimukset.
Kosteudenhallinnan tärkeänä tehtävänä myös tässä vaiheessa on valvoa rakennuksen vedenpitävyyttä
ja vesivahinkojen syntymistä ennalta ehkäisevästi. Mikäli näin pääsee käymään, tulee vahingon laajuus
tarkastaa ja kaikki kastuneet ja vaurioituneet materiaalit vaihtaa kuiviin. Koko sisävalmistusvaiheen
ajan tulee myös tarkkailla rakennustarvikkeiden kuivaketjun säilymistä.
Puhtaus
Työmaalla valvotaan yleistä puhtautta ja IV-järjestelmän puhtautta vaadittujen laatuvaatimuksien mu-
kaisesti. Sisävalmistusvaiheessa yleistä puhtautta arvioidaan edelleen viikoittain esimerkiksi TR-
kierrosten yhteydessä. IV-järjestelmän puhtaustasolle on omat laatuvaatimukset, joita valvotaan asen-
nustyön aikana.
Laatuvaatimukset ennen toimintakokeiden suorittamista kohdistuvat IV-järjestelmään, alakattotiloihin
ja yleiseen puhtauteen. Alakattotilojen ja IV-järjestelmän puhtauden laatuvaatimustason täyttymistä
arvioidaan pistokoeluontoisesti eri paikoista. Tarkastuksissa käytetään yleensä visuaalista arviointime-
netelmää, mutta tarvittaessa apuna voi käyttää pintapölymittaria. Laatuvaatimusten täytyttyä sisäil-
mavalvoja antaa luvan ilmanvaihtojärjestelmän toimintakokeille.
Taulukossa 5 on esitetty P1-puhtausluokassa tilojen puhtaustason laatuvaatimukset. Ilmanvaihtojärjes-
telmän puhtaudelle asetetut rajat P1 -tasossa on 0,7 g/m2 ja P2 – tasossa 2,5 g/m2. Ohjeistus ilmanvaih-
tojärjestelmän visuaaliseen arvioon löytyy oppaasta ”Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden tarkastusoh-
je, 2011”.
Taulukko 5. Tilojen puhtauden laatuvaatimukset P1 puhtaustasolla (Sisäilmastoluokitus 2008).




- Pinnat yli 180 cm korkeudella
- Pinnat alle 180 cm korkeudella
(ei lattiapinnat)
5 %
Ennen rakennuksen luovutusta - Pinnat yli 180 cm korkeudella
- Pinnat alle 180 cm korkeudella 1 %
- Lattiapinnat 3 %
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Tilat on yleensä jaettu lohkoihin tai osastoihin. Kun lohko saa toimintakoevalmius tason, tulee se erot-
taa muista tiloista selkein ilmoituksin esim. ”puhtausluokan P1 – tila” -merkinnällä. Osaston tulisi myös
olla ylipaineinen ympärillä oleviin osastoihin nähden, jotta pölyn leviäminen puhtaaseen tilaan saadaan
estettyä. Tätä valvotaan jatkuvatallenteisilla paine-eroa mittaavilla laitteilla. Mikäli puhtaan tilan ym-
pärillä on alemman puhtausluokituksen tiloja, puhdasta tilaa ei saa käyttää kauttakulkureittinä niihin ti-
loihin. Osastossa voi periaatteessa toimintakoevalmiuden todentamisen jälkeen suorittaa pölyäviä
toimenpiteitä, mutta vain tarkasti osastoidussa alueessa ja kohdepoistolla varustetuilla välineillä. Käy-
tännön kannalta kuitenkin helpointa on, että toimintakoevalmiuden jälkeen tiloissa ei suoriteta enää
pölyäviä toimenpiteitä.
Toimintakokeiden jälkeen osastot tarkastetaan edelleen viikoittain esimerkiksi TR-kierroksen yhtey-
dessä. Tässä vaiheessa valvonnan kohteena on puhtaustason ylläpitäminen ja luovutustason tarkistus.
Rakennusta siivotaan luovutuskuntoon osastoittain. Kun osasto täyttää luovutuksen mukaiset puhtau-
den laatuvaatimustasot, pätee periaatteessa siihen samat säännöt kuin toimintakoevalmiudessa. Osas-
to tulee merkitä, kauttakulkua ei sallita eikä osastossa saa suorittaa likaavia töitä.
Tiiveys
Sisävalmistusvaiheessa tarkastetaan yleisesti kaikkien rakenteiden tiiveyttä. Tarkkailun kohteena on
pääasiassa rakenteiden läpivientien ja rajapintojen tiiveys. Läpiviennit tulee tiivistää asianmukaisilla ai-
neilla, mikä siis tarkoittaa sitä, että varsinkin paloluokitukset tulee ottaa niissä huomioon. Rajapintojen
tiiveyttä voidaan tarkastella visuaalisesti, merkkiainekokeella tai ilmatiiveysmittauksella. Merkkiai-
nekoe selvittää enemmänkin, että mistä ilmaa tulee, kun ilmatiiveysmittaus selvittää rakennuksen vai-
pan tiiveyden kokonaisuutena. Sisäilmavalvoja ei tee ilmatiiveysmittauksia, vaan merkkiainekokeita.
Merkkiainekokeet suoritetaan yleensä esimerkkitiloihin, joissa määritellään tarvittava laatutaso ja tar-
kastus suoritetaan RT14-11197 (Rakennusten ilmatiiveyden tarkastelu merkkiainekokein) mukaisesti.
Muut tilat rakennetaan hyväksytyn laatutason mukaisesti. Tiloihin suoritetaan jälkeenpäin pisto-











Sisäilmavalvojan työ yleensä päättyy lopputarkastukseen. Käyttöönottovaiheessa voi kuitenkin olla
tarpeellista seurata laatuvaatimusten toteutumista. Sisäilman laatuvaatimukset on esitetty taulukoissa
6 ja 7. Käyttöönottovaihe alkaa, kun tiloja aletaan kalustamaan ja ottamaan käyttöön. Tässä vaiheessa
tuleekin jo huomioida, että tiloihin tuotavat kalusteet tulee jättää tuulettumaan tiloihin riittävän pit-
käksi aikaa. Uusista kalusteista pääsee ilmaan yleensä erilaisia suoja-aineita esimerkiksi formaldehyde-
jä, mitkä herkästi voivat aiheuttaa oireilua. Kaikki huonekalut tulisi valita niin, että ne olisivat mahdolli-
simman vähäpäästöisiä ja miedon hajuisia.
Mikäli rakennuksessa käytön aikana ilmenee, että olosuhteet eivät vastaa laatuvaatimuksia, voidaan si-
säilmavalvoja tilata tekemään olosuhdemittauksia. Näissä mittauksissa seurataan paine-eroja, hiilidi-
oksidipitoisuutta, suhteellista kosteutta ja lämpötilaa. Näiden avulla pystytään arvioimaan sisäilman
laatua ja tarkemmin esimerkiksi ilmanvaihdon toimivuutta. Tulee kuitenkin huomioida, että ensimmäi-
sen vuoden aikana sisäilman lämpö- ja kosteusolosuhteet eivät vastaa normaaleja käyttöolosuhteita,
sillä betonirakenteet luovuttavat kosteutta ja lämpöä hyvin paljon tänä aikana. Tällöin myös säädetään
lämmitystä ja ilmanvaihtoa, mikä tarkoittaa, että olosuhteet eivät ole tasapainoissa ensimmäiseen
vuoteen. Tästä syystä olosuhdemittauksia tulisi tehdä vasta sen jälkeen, kun rakennuksen säädöt on
saatu valmiiksi.
Rakennuksen käytön aikana voidaan huomata rakennusvirheitä, jotka eivät ole tulleet esille lopputar-
kastuksessa. Virheiden jälkeenpäin korjaaminen ei saa pilata rakennuksen sen hetken puhtaustasoa tai
sisäilman laatua. Tämä varmistetaan käyttämällä pölyävissä työvälineissä kohdepoistoja, suojaamalla
kiintokalusteet ja ilmanvaihdonpäätelaitteet, osastoimalla ja alipaineistamalla korjattava tila/alue. Si-
säilmavalvoja voidaan tilata valvomaan korjaustoimenpiteiden asianmukaista suorittamista.
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Taulukko 6. Sisäilmastoluokitus 2008:n mukaiset lämpötilan tavoitearvot.
S1 S2
Operatiivinen lämpötila top [°C]
tu < 10 °C
10 < tu < 20 °C
tu > 20 °C
21,5*
21,5 + 0,3 x (tu – 10)*
24,5*
21,5
21,5 + 0,3 x (tu – 10)
24,5
Sallittu poikkeama tavoitearvosta [°C] ±0,5 ±1,0
Operatiivisen lämpötilan enimmäisarvo [°C] top +1,5 tu < 10 °C: top+1,5
10 < tu < 20 °C:
23 + 0,4 x (tu – 10)
tu > 20 °C: 27
Operatiivisen lämpötilan vähimmäisarvo
[°C] 20 20
Olosuhteiden pysyvyys [% käyttöajasta]






* S1-luokassa operatiivisen lämpötilan on oltava tila/huoneistokohtaisesti aseteltavissa välillä top ±1,5 °C. Jos samassa huonees-
sa on useita henkilöitä, käytetään lämpötilan tavoitetasona taulukossa esitettyjä tavoitearvoja.
Taulukko 7. Sisäilmastoluokitus 2008:n mukaiset hiilidioksidipitoisuuden tavoitearvot.
S1 S2
Hiilidioksidipitoisuus [ppm] <750 <900
Radonpitoisuus [Bq/m3] <100 <100
Olosuhteiden pysyvyys [% käyttöajasta]
- toimi- ja opetustilat
- asunnot
95 %
90 %
90 %
80 %
